

**Ekonomisk redovisning (ER)**

<b>Projektnummer</b>	Viabie Cities
<b>Diarienummer</b>	2017-008299
<b>Projekttitel</b>	Viabie Cities Programkontor

**Ange total projektkostnad enligt kostnadsplanen i beslutet samt totalt upparbetade kostnader fr.o.m. projektets start:**

	Total projektkostnad enligt beslut (kr)	Totalt upparbetade kostnader (kr)
Lönekostnader	1 400 000	1 404 001
Köpta tjänster	1 400 000	1 278 749
Utrustning	150 000	106 823
Material	50 000	57 499
Resor	400 000	432 701
Övriga kostnader	900 000	1 009 671
Indirekta kostnader	700 000	684 944
Summa	5 000 000	4 974 388

**T.o.m. vilket datum har kostnaderna upparbetats?**

2019-12-31

**Avviker något kostnadsslag med mer än ± 10**

**% jämfört med kostnadsplanen i beslutet?**

ja (fyll i nedan)  nej

Skillnad mellan upparbetade kostnader och planerade kostnader (enligt beslut) får inte överstiga 10 procent för varje kostnadsslag. Vid större förändringar krävs Energimyndighetens godkännande.

Förklara kortfattat avvikelser och orsaker nedan och ange om avvikelserna kommer att kräva en justering av budgeten för att projektet ska kunna nå sina mål.

Programkontorets verksamhetsbudget har ökats från 4 till 5 miljoner.

Avtal Dnr. 2019-28292

Datum och projektledarens namnteckning

2020-02-27

Namnförtydligande

Olga Kordas