

Ekonomisk redovisning (ER)

Projektnummer	Viabie Cities
Diarienummer	2017-008299
Projekttitel	Viabie Cities Programkontor

Ange total projektkostnad enligt kostnadsplanen i beslutet samt totalt upparbetade kostnader fr.o.m. 2022-01-01:

	Total projektkostnad enligt beslut (kr)	Totalt upparbetade kostnader (kr)
Lönekostnader	3 050 000	2 767 953
Köpta tjänster	2 430 000	2 252 925
Utrustning	100 000	110 821
Material		
Resor	100 000	130 164
Övriga kostnader	320 000	839 793
Indirekta kostnader	1 000 000	898 754
Summa	7 000 000	7000410

T.o.m. vilket datum har kostnaderna upparbetats?

2022-12-31

Avviker något kostnadsslag med mer än ± 10

% jämfört med kostnadsplanen i beslutet?

ja (fyll i nedan) nej

Skillnad mellan upparbetade kostnader och planerade kostnader (enligt beslut) får inte överstiga 10 procent för varje kostnadsslag. Vid större förändringar krävs Energimyndighetens godkännande.

Förklara kortfattat avvikelser och orsaker nedan och ange om avvikelserna kommer att kräva en justering av budgeten för att projektet ska kunna nå sina mål.

Efter pandemin fanns det stort behov av ordna strategiska dialoger och fysiska möten, därför högre övriga kostnader.

Datum och projektledarens namnteckning

2023-02-28

Namnförtydligande

Olga Kordas