

Ekonomisk redovisning (ER)

Projektnummer	Viabie Cities
Diarienummer	2017-008299
Projekttitel	Viabie Cities Programkontor

Ange total projektkostnad enligt kostnadsplanen i beslutet samt totalt upparbetade kostnader fr.o.m. 2020-01-01:

	Total projektkostnad enligt beslut (kr)	Totalt upparbetade kostnader (kr)
Lönekostnader	2 170 000	2 247 143
Köpta tjänster	1 400 000	1 432 026
Utrustning	150 000	139 623
Material		
Resor	100 000	101 913
Övriga kostnader	280 000	145 413
Indirekta kostnader	900 000	934 485
Summa	5 000 000	5 000 603

T.o.m. vilket datum har kostnaderna upparbetats?

2020-12-31

Avviker något kostnadsslag med mer än ± 10

% jämfört med kostnadsplanen i beslutet?

ja (fyll i nedan) nej

Skillnad mellan upparbetade kostnader och planerade kostnader (enligt beslut) får inte överstiga 10 procent för varje kostnadsslag. Vid större förändringar krävs Energimyndighetens godkännande.

Förklara kortfattat avvikelser och orsaker nedan och ange om avvikelserna kommer att kräva en justering av budgeten för att projektet ska kunna nå sina mål.

Programkontorets verksamhetsbudget har ökats från 4 till 5 miljoner.

Avtal Dnr. 2019-28292

Datum och projektledarens namnteckning

2021-02-25

Namnförtydligande

Olga Kordas