

**Ekonomisk redovisning (ER)**

<b>Projektnummer</b>	Viabie Cities
<b>Diarienummer</b>	2017-008299
<b>Projekttitel</b>	Viabie Cities Programkontor

**Ange total projektkostnad enligt kostnadsplanen i beslutet samt totalt upparbetade kostnader fr.o.m. 2021-01-01:**

	Total projektkostnad enligt beslut (kr)	Totalt upparbetade kostnader (kr)
Lönekostnader	3 050 000	3 110 286
Köpta tjänster	2 430 000	2 492 396
Utrustning	100 000	40 981
Material		
Resor	100 000	49 088
Övriga kostnader	320 000	302 022
Indirekta kostnader	1 000 000	1 008 355
Summa	7 000 000	7 003 127

**T.o.m. vilket datum har kostnaderna upparbetats?**

2021-12-31

**Avviker något kostnadsslag med mer än  $\pm 10$**

**% jämfört med kostnadsplanen i beslutet?**

ja (fyll i nedan)  nej

Skillnad mellan upparbetade kostnader och planerade kostnader (enligt beslut) får inte överstiga 10 procent för varje kostnadsslag. Vid större förändringar krävs Energimyndighetens godkännande.

Förklara kortfattat avvikelser och orsaker nedan och ange om avvikelserna kommer att kräva en justering av budgeten för att projektet ska kunna nå sina mål.

Pandemin påverkade resekostnaderna samt inköp av utrusning till kontoret.

Datum och projektledarens namnteckning  
2022-02-28

Namnförtydligande  
Olga Kordas