

Ekonomisk redovisning (ER)

Projektnummer	Viabie Cities
Diarinumnummer	2017-008299
Projekttitel	Viabie Cities Programkontor

Ange total projektkostnad enligt kostnadsplanen i beslutet samt totalt upparbetade kostnader fr.o.m. 2023-01-01:

	Total projektkostnad enligt beslut (kr)	Totalt upparbetade kostnader (kr)
Lönekostnader	3 350 000	3 347 990
Köpta tjänster	1 800 000	1 789 405
Utrustning	100 000	93 153
Material		
Resor	100 000	93 161
Övriga kostnader	450 000	484 071
Indirekta kostnader	1 200 000	1 192 220
Summa	7 000 000	6 999 999

T.o.m. vilket datum har kostnaderna upparbetats?

2023-12-31

Avviker något kostnadsslag med mer än ± 10

% jämfört med kostnadsplanen i beslutet?

ja (fyll i nedan) nej

Skillnad mellan upparbetade kostnader och planerade kostnader (enligt beslut) får inte överstiga 10 procent för varje kostnadsslag. Vid större förändringar krävs Energimyndighetens godkännande.

Förklara kortfattat avvikelser och orsaker nedan och ange om avvikelserna kommer att kräva en justering av budgeten för att projektet ska kunna nå sina mål.

Datum och projektledarens namnteckning
2024-02-29

Namnförtydligande
Olga Kordas